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Stran 9 

1. Uvod 
 

Cilj projekta LIFE OrnamentalIAS je izboljšanje stanja ohranjenosti evropsko pomembnih 
habitatov vrst in habitatnih tipov, ki jih ogrožajo okrasne invazivne tujerodne rastline (ITR). Na 
izbranih območjih Natura 2000 poteka odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin, na manjših 
žariščih pa tudi testiranje metod odstranjevanja.  

Junija 2025 je bil Zavod Symbiosis s podizvajalci izbran za izvajalca odstranjevanja invazivnih 
tujerodnih rastlin na območjih projekta LIFE OrnamentalIAS, in sicer na treh posebnih 
ohranitvenih območjih (POO):  

• Volčeke (SI3000213 Volčeke; Sklop 1),  
• Cerje (SI3000276 Kras, Sklop 4) ter  
• Nanoščica (SI3000126 Nanoščica, Sklop 5).  

V drugem poročilu predstavljamo rezultate prvega leta odstranjevanja. Dela smo izvajali od konca 
junija do začetka novembra 2025. V tem obdobju smo izvedli vse predvidene aktivnosti, razen 
prve košnje na območju Volčeke, ki je bila zaradi poznega podpisa pogodbe izpuščena.  

V poročilu predstavljamo metode dela ter izvedene aktivnosti. Prikazani so rezultati 
odstranjevanja na žariščih, pa tudi prvi rezultati učinkovitosti izvedenih ukrepov, ki smo jih 
pridobili s štetjem na referenčnih ploskvah oziroma na transektih.   

2. Metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin 
Invazivne tujerodne rastline lahko obvladujemo na različne načine. V Sloveniji se pretežno 
uporabljajo mehanske metode, saj je uporaba herbicidov marsikje omejena ali celo 
prepovedana. Mehanske metode vključujejo košnjo, izkopavanje, ruvanje in puljenje. Vse te 
metode smo uporabljali tudi na projektnih območjih in jih podrobneje predstavljamo v 
nadaljevanju. Poleg navedenih metod se ponekod že uvaja tudi metoda odstranjevanja invazivnih 
rastlin z električnim tokom, vendar na teh projektnih območjih ni bila predvidena.  

Za obvladovanje invazivnih tujerodnih rastlin je ključna izbira ustrezne metode. V največji meri je 
izbira metode odvisna od življenjskega cikla rastline. Rastline delimo na enoletnice, dvoletnice in 
trajnice1.  

2.1 Košnja 
Košnja je razmeroma pogosta metoda za obvladovanje invazivnih rastlin, saj je ob uporabi 
ustrezne mehanizacije tehnično nezahtevna, predvsem pa lahko v kratkem času obvladamo 
večje površine. Slaba stran metode je, da ni selektivna in s košnjo odstranimo tudi domorodne 
rastline.  

  

 
1 Heywood, V. H. & Keith, B. (2007). Plants: Their Uses and Classification. Cambridge University Press. 
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Na naravovarstveno pomembnih območjih košnja včasih vsaj v določenem obdobju ni zaželena 
zaradi vpliva na domorodne rastline, ki jih s košnjo odstranimo. Kadar so te rastline pomembne 
za druge domorodne vrste (npr. hranilne rastline za metulje), lahko taka košnja sicer prispeva k 
zmanjšanju števila invazivnih rastlin, a hkrati okrni naravovarstveno vrednost območja.  

Košnja je primerna metoda predvsem za obvladovanje enoletnih tujerodnih rastlin. Če košnjo 
izvedemo dovolj pozno v rastni sezoni (npr. ob začetku cvetenja), se pokošene rastline ne 
obnovijo več. S tem učinkovito preprečimo cvetenje rastlin ter plodenje in razširjenje s semeni.  

Košnja se lahko uporablja tudi za obvladovanje nekaterih zelnatih trajnic, vendar pa je pri tem 
zaradi založnih organov v tleh (korenik, gomoljev) ponovno izraščanje rastlin po košnji 
intenzivnejše. Pokošene rastline v nekaj tednih ponovno odženejo in lahko tudi zacvetijo in 
plodijo. Zato je treba za učinkovito odstranjevanje invazivnih rastlin, ki so trajnice, košnjo izvajati 
večkrat v sezoni, saj sicer ne moremo preprečiti cvetenja in razširjanja s semeni. Košnjo je treba 
izvajati ponavljajoče več rastnih sezon, dokler rastlin ne izčrpamo.  

Metodo košnje smo uporabili za obvladovanje zlate rozge na območjih Volčeke in Nanoščica, na 
slednjem območju pa tudi za obvladovanje žlezave nedotike. Košnjo večjih travnikov smo izvedli 
s strižno kosilnico, na manjših površinah pa z motorno koso, na katero je bil pritrjen trirobi disk ali 
rezalna plošča.  

 

  

Slika 1. Na večjih površinah lahko invazivne rastline obvladujemo s košnjo, bodisi s strižnimi 
kosilnicami ali z motornimi kosami. Foto: arhiv Posadimo drevo 

 

2.2 Puljenje 
Metodo puljenja uporabljamo predvsem za enoletne rastline, saj pri puljenju zanesljivo 
odstranimo dovolj velik del korenin, da se rastlina ne more več obnoviti, tudi če puljenje izvajamo 
že zgodaj v rastni sezoni. Vendar pa moramo pri puljenju žarišča pregledati vsaj še enkrat v sezoni, 
saj lahko z odstranitvijo invazivnih rastlin ustvarimo presvetlitve na tleh, kar omogoči kalitev novih 
semen tujerodnih rastlin iz preteklih let.   

Puljenje se lahko uporablja tudi ta odstranjevanje nekaterih zelnatih trajnic, vendar pri puljenju 
del korenik ostane v tleh in se rastline ponovno obnovijo. Če puljenje zelnatih trajnic ponavljamo 
večkrat v sezoni več zaporednih let, korenike postopoma izčrpamo.  
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Puljenje je veliko bolj učinkovito, če ga izvajamo s počasnimi potegi čim bližje tlom. Če je le 
mogoče, to naredimo po dežju, ko je zemlja razmočena.  

Prednost metode puljenja je, da je selektivna in lahko odstranimo le neželene rastline. Je pa 
časovno bolj zahtevna, zato je primerna predvsem za manjša žarišča.  

Metodo puljenja smo uporabili za odstranjevanje orjaške zlate rozge na območju Volčeke, 
raznozobega grinta na Cerju ter žlezave nedotike na območju Nanoščice. 

 

  

Slika 2. Pri odstranjevanju tujerodnih rastlin s puljenjem, moramo le-te prijeti čim bližje tlom in 
jih s počasnim gibom potegniti iz tal (slika levo). Kljub temu se v zbitih tleh zelnate trajnice 
pogosto trgajo (slika desno). Foto: arhiv Zavoda Symbiosis 
 

2.3 Ročno izkopavanje 
Izkopavanje tujerodnih rastlin izvajamo z lopato. Najbolj primerne so lopate, ki imajo raven, oster 
spodnji rob. Dobra stran metode je selektivnost in hitrejše izčrpavanje rastlin, saj z odstranitvijo 
vsaj dela korenik oziroma gomoljev pospešimo izkoreninjenje. Slaba stran metode je velik fizični 
in časovni napor, še posebej na večjih žariščih z gostimi sestoji invazivk. 

Metoda izkopavanja se uporablja za zelnate trajnice in manjše lesne invazivne rastline. 
Izkopavamo tako, da lopato zapičimo nekaj centimetrov od ciljne rastline ter z vzvodom 
privzdignemo zemljo. Nato z rokami odstranimo rušo in zemljo ter izbrskamo čim večji del 
korenin, korenik ali gomoljev.  

Če z metodo izkopavanja odstranjujemo strnjene sestoje invazivnih rastlin, pri tem povzročimo 
znatne poškodbe travne ruše. To ni ugodno z vidika obnavljanja vegetacije, še posebej, kadar 
izkopavanje ponavljamo večkrat v sezoni več let. Na travniških površinah, ki so v kmetijski rabi, je 
lahko izkopavanje problematično tudi z vidika proizvodne rabe, saj takega travnika skoraj ni 
mogoče kositi. V tem primeru je boljše invazivne rastline odstraniti z elektriko2.  

Metodo izkopavanja smo uporabili za odstranjevanje deljenolistne rudbekije na območju 
Nanoščice, na območju Cerje pa za odstranjevanje majhnih (prvoletnih) rastlin velikega pajesena. 

 
2 Odstranjevanje topinamburja na izbranih parcelah v Natura 2000 območju Dravinja s pritoki. Poročilo o izvedbi 
odstranjevanja v letu 2024. Izvajalec: Zavod Symbiosis, so. p. Naročnik: Zavod RS za varstvo narave 
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Na Cerju smo zaradi kamnitega terena namesto z lopatami izkopavanje izvajali s krampi in 
rovnicami.  

   

Slika 3. Z izkopavanjem ciljno odstranjujemo invazivne rastline in poleg nadzemnih delov 
odstranimo tudi del podzemnih založnih organov. Rastline se sicer še  nekaj časa obnavljajo iz 
ostankov korenik ali gomoljev, zato moramo izkopavanje večkrat ponoviti.  Foto: arhiv Zavoda 
Symbiosis 

 

2.4 Ruvanje 
Ruvanje se uporablja za odstranjevanje lesnih invazivnih rastlin. Ruvanje večinoma izvajamo 
ročno, s posebnim orodjem, ki je bilo razvito prav za ta namen. Za ruvanje najmanjših dreves s 
premerom debla do 1 cm uporabljamo manjši ruvalnik domače izdelave. Drevesa s premerom 
debla do okoli 5 cm, ruvamo z ruvalnikom Extractigator Classic, večja drevesa, s premerom do 
8 cm, pa Extractigator Big Daddy. Pri delu pogosto uporabljamo tudi kramp, saj je treba pri ruvanju 
odstraniti posamezne kamne, da korenine popustijo.  

Dreves, ki imajo premer debla večji od 8 cm, včasih pa tudi manjših, ročno ni mogoče izruvati, 
zato se taka drevesa obročkajo z mačeto (poglavje 2.5).  

V sklopu izvajanja naročila smo metodo ruvanja uporabili na območju Cerje za odstranjevanje 
velikega pajesena.  

 

Slika 4. Orodje za ruvanje invazivnih rastlin. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis 
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2.5 Obročkanje 
Številna tujerodna drevesa se v primeru poseka začnejo obnavljati iz korenin, zato jih zgolj z 
žaganjem ne moremo odstraniti. Pri drevesih, ki so debelejša od 8 cm in/ali jih ni mogoče izruvati, 
uporabljamo metodo obročkanja, in sicer z mačeto odstranimo skorjo na deblu drevesa3. S tem 
prekinemo pretok hranil in vode iz krošnje v korenine. Drevo se začne sušiti in v nekaj letih 
propade. Takrat ga lahko posekamo, saj se ne bo več obnovilo iz korenin.   

Na območju Cerja se je metoda obročkanja uporabila pri odstranjevanju velikega pajesena. 
Poskusno smo na manjši površini izvedli testno obročkanje, in sicer tako, da bo 10 dreves 
obročkanih od višine 20 cm do tal, 10 dreves od višine 40 cm do tal in 10 dreves od višine 80 cm 
do tal. Preostala drevesa smo obročkali od višine 60 cm do tal. 

  

Slika 5. Obročkanje je metoda odstranjevanja invazivnih lesnih rastlin, pri kateri z mačeto 
odstranimo skorjo v spodnjem delu drevesa (slika levo). Obročkano drevo se v nekaj letih posuši 
(slika desno) in šele takrat ga lahko požagamo. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis 

3. Metode spremljanja učinkovitosti odstranjevanja 

3.1 Metode za zelnate rastline 
Skladno s projektno nalogo smo za spremljanje učinkovitosti odstranjevanja zelnatih invazivnih 
rastlin na vsakem območju odstranjevanja določili tri referenčne ploskve. Določili smo jih s 
krogom premera 1,8 m, kar pomeni, da imajo referenčne ploskve površino 2,5 m2. V tabelah 
podajamo število poganjkov preračunano na m2.  

Središče referenčne ploskve smo označili s talno oznako ter z 1,2 m visokim količkom, na katerem 
je prav tako oznaka referenčne ploskve. Vsako referenčno ploskev smo označili z oznako žarišča 
in zaporedno točko z oznakami A, B, C (npr. NNPU 1A se nanaša na točko A na prvem žarišču 
Nanoščica (N), kjer se je izvajalo odstranjevanje nedotike (N) s puljenjem (PU)). Na vsaki točki 
smo z natančno RTK GPS napravo odčitali koordinate, za primer, če bi bile oznake odstranjene.  

  

 
3 Cunningham, R. B., & Saah, J. (2015). Girdling (Tree Ringing) and Mechanical Removal for Controlling 
Invasive Trees. Invasive Plant Management.  
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Po določitvi referenčne ploskve smo znotraj kroga odstranili invazivne rastline in jih prešteli. Kjer 
se je odstranjevanje izvajalo s puljenjem, smo tudi na referenčni ploskvi rastline populili. Kjer je 
bila predvidena košnja, pa smo rastline med štetjem porezali za mačeto ali škarjami, torej so bile 
odrezane podobno kot pri košnji. Kasneje so bile referenčne ploskve pokošene nizko pri tleh, tako 
kot preostali del žarišča.  

  
Slika 6. Krog za označitev referenčne ploskve ter oznaka središča s količkom in napisom. Foto: 
arhiv Zavoda Symbiosis 

  
Slika 7. Talna oznaka sedišča referenčne ploskve, za primer, če bi bil količek odtujen (slika levo). 
Koordinate smo tudi natančno izmerili z GPS RTK s tablico (slika desno). Foto: arhiv Zavoda 
Symbiosis 

3.2 Metode za lesnate rastline 
Lesnate rastline se običajno pojavljajo bolj razpršeno in ne tvorijo tako gostih sestojev kot zelnate 
rastline. Zato smo spremljanje učinkovitosti odstranjevanja lesnih tujerodnih rastlin izvedli na 
transektih.  

Na območju Cerja smo določili štiri transekte (oznaka CPRU T), dolžine približno 50 metrov. 
Končno in začetno točko smo označili s količkom in talno oznako. Pri odstranjevanju smo šteli 
rastline 2,5 m levo in desno od transektne linije. Referenčna ploskev torej v primeru pajesena 
predstavlja dolžino transekta x 5 metrov, torej najmanj 250 m2. V tabelah podajamo število 
dreves, preračunano na m2.  

Transektne linije smo pred in po odstranjevanju preleteli z dronom ter naredili referenčne 
posnetke tudi na tleh.  
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Drevesa, ki so bila vključena v testno obročkanje, smo označili z barvnimi trakovi. Drevesa, 
obročkana na višini 20 cm z belim, na višini 40 cm z oranžnim in na višini 80 cm z zelenim trakom. 
Izmerili smo tudi obseg dreves, saj debelina drevesa precej vpliva na hitrost sušenja.  

 

  

Slika 8. Oznaka začetne točke transekta, ki je služila tudi za prelet z dronom (slika levo) ter 
oznake za testiranje obročkanja na različnih višinah (slika desno). Foto: arhiv Zavoda Symbiosis 
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4. Rezultati odstranjevanja tujerodnih rastlin  

4.1 Območje Volčeke 
4.1.1 Odstranjevanje zlate rozge s košnjo in puljenjem 
 

Na območju Volčeke poteka odstranjevanje orjaške zlate rozge (Solidago gigantea) na dveh 
travnikih. Travnik na parceli 408 k. o. 1083 Bukovžlak smo za potrebe spremljanja označili z 
oznako VRoK2, travnik na parceli 438 k. o. 1083 Bukovžlak pa z oznako VRoK4 (Slika 9).  

 

 

Slika 9. Žarišča, kjer poteka odstranjevanje orjaške zlate rozge na projektnem območju Volčeke  
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4.1.1.1 Žarišče VRoK2 
 
Opis stanja na žarišču 

Na žarišču VRoK2 je bil ob našem prvem obisku manjši del na jugu travnika že pokošen. Preostali 
del travnika več let ni bil košen. Na travniku se pojavlja le orjaška zlata rozga, kanadske zlate rozge 
(Solidago canadensis) tu nismo zasledili. Orjaška zlata rozga se pojavlja v veliko majhnih sestojih 
s premerom 2–3 m, v katerih zlata rozga prevladuje (Slika 11). Drugod se pojavljajo manjše 
zaplate ali posamične rastline zlate rozge, le na skrajnem južnem delu žarišča zlate rozge ni.  

Izvedene naloge 

Na žarišču VRoK2 smo v letu 2025 opravili košnjo v začetku julija in v drugi polovici septembra. 
Sredi poletja, ko košnja zaradi varstva metuljev ni dovoljena, smo rozgo odstranjevali s puljenjem 
(Tabela 1).  
 
Tabela 1. Pregled opravljenih nalog na žarišču VRoK 2 v letu 2025 ter število delovnih ur. 

Oznaka žarišča Tujerodna vrsta Naloga Datumi izvedbe Št. delovnih ur* 

VRoK 2 Orjaška z. rozga Prva košnja  14. 7. 2025−16. 7. 2025 23 

VRoK 2 Orjaška z. rozga Puljenje 26. 8. 2025−5. 9. 2025 154 

VRoK 2 Orjaška z. rozga Druga košnja 17. 9. 2025−23. 9. 2025 14 

    SKUPAJ: 191 

* Delovne ure vključujejo neposredne naloge izvajanja ukrepov odstranjevanja na terenu, vključno z odvozom biomase. 
Ne vključujejo pa ur voženj na lokacijo ter poročanja. 

 
Merjenje učinkovitosti ukrepov 

Za potrebe spremljanja učinkovitosti ukrepov odstranjevanja smo pred začetkom izvajanja na 
žarišču VRoK2 vzpostavili tri referenčne ploskve s površino 2,5 m2. Vse tri referenčne ploskve smo 
določili na delu, ki ob prvem obisku še ni bil pokošen. Štetje rastlin zlate rozge na referenčnih 
ploskvah smo opravili pred prvo košnjo (julij 2025), pred puljenjem (avgust 2025) in pred drugo 
košnjo (september 2025). Rezultati so prikazani v spodnji tabeli (Tabela 2).  

Tabela 2. Število rastlin orjaške zlate rozge na referenčnih ploskvah na žarišču VRoK2 v letu 2025 

Oznaka 
ploskve 

VRoK2 1A VRoK2 1B VRoK2 1C 

Leto 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Pred prvo 
košnjo  

195 78 
 

223 89 
 

264 106 
 

Pred 
puljenjem 

295 118 ↑↑ 
 

387 155 ↑↑ 
 

217 87 ↓ 

Pred drugo 
košnjo 

98 39 ↓ 117 47 ↓ 94 38 ↓ 
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Po košnji in puljenju je bila skladno s projektno nalogo biomasa odpeljana s travnika. Delno so jo 
prevzeli okoliški kmetje, del je bil odpeljan v Zbirni center Bukovžlak. Od 1. 9. do 5. 9. 2025, ko se 
je na žarišču VRoK2 opravljalo puljenje zlate rozge, smo v zbirni center odpeljali 540 kg rozge. Tudi 
ta podatek bi lahko v prihodnjih letih uporabili za spremljanje učinkovitosti ukrepov.  
 
Ocena stanja po prvi sezoni 
 
Orjaška zlata rozga je trajnica s številnimi korenikami (podzemnimi stebli), iz katerih izraščajo novi 
poganjki4. Zelnate trajnice sicer običajno odstranjujemo z ročnim izkopavanjem, vendar na 
območju Volčeke to ni mogoče zaradi varstva metuljev mravljiščarjev. Tu je center razširjenosti 
strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (Phengaris nausithos) v Celjski kotlini.5 
Površina primernih habitatov je majhna, zato je treba tudi varstvene aktivnosti v celoti prilagoditi 
varstvu metuljev. Odločeno je bilo, da se na travniku, ki je del najpomembnejšega kompleksa še 
ohranjenih habitatov, ne posega z izkopavanjem in se rozga odstranjuje s puljenjem.  
 

Puljenje se je sicer izkazalo za zelo zahtevno. Na travniku VRoK2 orjaška zlata rozga tvori 
mestoma večje strnjene sestoje. Na nekaterih delih so tla rahla in je s puljenjem mogoče 
odstraniti tudi del korenik, drugod so tla zbita in se korenike tudi pri počasnem puljenju trgajo.  
 

Število zlate rozge na dveh referenčnih ploskvah se je po prvi košnji celo povečalo, na eni pa 
upadlo. Med puljenjem in tretjo košnjo je sicer število upadlo, vendar pa je ta podatek nezanesljiv, 
saj so med zaključkom puljenja in jesensko košnjo minili le trije tedni, pa še rast rastlin v jeseni se 
zaradi zaključevanja rastne sezone upočasni. Zato je število morda podcenjeno. Dejanskega 
trenda na podlagi letošnjih podatkov še ni mogoče oceniti. V prihodnji sezoni lahko pričakujemo 
ponovno izraščanje zlate rozge. Ponekod se lahko pojavi celo večje število poganjkov, saj pri 
puljenju rastlin korenike trgamo in iz vsakega dela z brstom lahko zraste nov poganjek.  
 

Letos smo prvo košnjo zaradi poznega podpisa pogodbe opravili šele v sredini julija. Konec 
avgusta in v začetku septembra je potekalo puljenje, druga košnja pa je bila opravljena sredi 
septembra. V prihodnjem letu bo prva košnja opravljena do sredine junija, zato bo tudi puljenje 
treba prestaviti na zgodnejše obdobje, saj bi sicer lahko rozga kljub opravljeni prvi košnji že začela 
cveteti. Septembrska košnja se bo zaradi varstva metuljev opravila po 15. septembru, vendar pa 
je to skrajni rok, saj je travnik precej močviren in po daljšem obdobju padavin košnja tam ni več 
mogoča.  
 

V jesenskem obdobju smo opazili, da je v neposredni bližini travnik na parcelah 414/1 in 414/2, 
k. o. 1038, ki se ne kosi. Del travnika prekriva strnjen sestoj zlate rozge, ki jeseni obilno plodi. 

 
4 Tang, & Kuang, & Qiang, Sheng. (2013). Biological control of the invasive alien weed Solidago canadensis: combining 
an indigenous fungal isolate of Sclerotium rolfsii SC64 with mechanical control. Biocontrol Science and Technology. 
23. 10.1080/09583157.2013.820255.  
5 Langerholc, E., 2024. Svetovalni načrt za območje Nature 2000 Volčeke (SI3000213) V okviru projekta: LIFE 
integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17 IPE/SI/000011, LIFE-IP NATURA.SI)  Akcija 
C.4.1  
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Vsaka rastlina orjaške zlate rozge ima od 10.000 do 200.000 semen, ki se učinkovito širijo z 
vetrom. 6 To predstavlja velik pritisk za vse okoliške travnike.  
 
Sestoji z nekošeno zlato rozgo so od travnika VRoK2 oddaljeni le okoli 30 metrov. V literaturi sicer 
ni podatka o tem, kako daleč še širijo semena orjaške zlate rozge. V raziskavi, ki so jo opravili za 
sorodno kanadsko zlato rozgo, je 68 % semen pristalo znotraj 50 metrov od vira, 24 % med 50 in 
100 metrov, okoli 8 % pa je potovalo še dlje. Kadar pihajo vetrovi, se lahko semena širijo še na 
daljše razdalje7. Naročniku zato predlagamo, da se v prihodnjem letu z lastniki teh travnikov 
dogovori za ustrezen režim košnje. V nasprotnem primeru obstaja velika nevarnost, da se semena 
rozge iz okolice širijo na travnik VRoK2, še posebej, ker se na njem opravi septembrska košnja in 
so tla v času semenenja rozge precej odprta.  

Ocena napora 
 
Prva letošnja košnja na žarišču VRoK2 je bila zelo zahtevna, saj se del travnika nekaj let ni kosil. 
Del materiala smo morali odpeljati v zbirni center, saj pokošeni material s plastmi stare trave za 
okoliške kmete ni bil zanimiv.  
 
Po časovnici se puljenje izvaja sredi poletja, ko so tla precej presušena, zato je puljenje bolj 
naporno, na travniku pa tudi ni nobene sence, tako so delavci ves čas izpostavljeni težkim 
razmeram. Zlata rozga ponekod raste v strnjenih, več kvadratnih metrov velikih sestojih. Za 
puljenje je skupina delavcev porabila kar 154 delovnih ur, tako da je metoda časovno in fizično 
zelo zahtevna. Tudi prenašanje in nalaganje tega biomase predstavlja znaten fizični napor, saj je 
bilo samo od puljenja v zbirni center odpeljanih 540 kg rozge.  
 
Fotografije 

 
Slika 10. Skupina delavcev med puljenjem zlate rozge na vročem soncu. Foto: arhiv Posadimo 
drevo .d.o.o. 

 
6 Weber, E. (2001). Current and potential ranges of three exotic goldenrods (Solidago species) in Europe. Conservation 
Biology, 15(1), 122–128. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2001.99484.x 
7 Li, Y., Yu, T., Zhao, L., Liu, C., & Jin, G. (2022). Long-distance wind dispersal drives population range expansion of 
Canada goldenrod (Solidago canadensis L.). Plants, 11(5), 721. https://doi.org/10.3390/plants11050721 
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Slika 11. Izhodiščno stanje na referenčni ploskvi VRoK2 1A pred prvo košnjo julija 2025. Foto: 
Jože Ileršič 

 

Slika 12. Pogled na severni del travnika VRoK2 pred prvo košnjo julija 2025. Foto: Jože Ileršič 
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Slika 13. Prva košnja na žarišču VRoK2 julija 2025. Foto: Jože Ileršič 

 
Slika 14. Odstranjevanje biomase na žarišču VRoK2 julija 2025. Foto: Jože Ileršič 
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Slika 15. Sestoji orjaške zlate rozge na žarišču VRoK2 pred puljenjem. Foto: Jože Ileršič 

 

 

 

Slika 16. Stanje na žarišču VRoK2 po puljenju orjaške zlate rozge. Foto: Jože Ileršič 
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Slika 17. Zbiranje in priprava orjaške zlate rozge žarišču VRoK2 za odvoz. Foto: Jože Ileršič 

 

Slika 18. Orjaška zlata rozga je bila odložena v Zbirni center Bukovžlak. Foto: RECERO Celje 
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4.1.1.2 Žarišče VRoK4 
 

Opis stanja na žarišču 

Celoten travnik žarišča VRoK4 ob našem prvem obisku nekaj let ni bil košen. Tudi tu se pojavlja le 
orjaška zlata rozga v manjših, a ponekod v zelo gostih sestojih. Zlata rozga je prisotna praktično 
po celi površini žarišča.  

 
Opravljene naloge  
 
Tabela 3. Pregled opravljenih nalog na žarišču VRoK4 v letu 2025 ter število delovnih ur 

Oznaka žarišča Tujerodna vrsta Naloga Datumi izvedbe Št. delovnih ur* 

VRoK 4 Orjaška z. rozga Prva košnja  
Ni bila opravljena zaradi 
poznega podpisa pogodbe 

0 

VRoK 4 Orjaška z. rozga Druga košnja 14. 7. 2025−16. 7. 2025 28 

VRoK 4 Orjaška z. rozga Tretja košnja 23. 8. 2025−27. 8. 2025 12 

VRoK 4 Orjaška z. rozga Četrta košnja 17. 9. 2025−23. 9. 2025 11 

    SKUPAJ: 51 

* Delovne ure vključujejo neposredne naloge izvajanja ukrepov odstranjevanja na terenu, vključno z odvozom biomase. 
Ne vključujejo pa ur vožnje na lokacijo ter poročanja. 

 

Merjenje učinkovitosti ukrepov 

Za potrebe spremljanja učinkovitosti ukrepov odstranjevanja smo pred začetkom izvajanja na 
žarišču VRoK 4 vzpostavili tri referenčne ploskve s površino 2,5 m2. Štetje rastlin zlate rozge na 
referenčnih ploskvah smo opravili pred vsako košnjo. Po košnji je bila skladno s projektno nalogo 
biomasa odpeljana s travnika. Rezultati so prikazani v spodnji tabeli (Tabela 4).  

Tabela 4. Število rastlin orjaške zlate rozge na referenčnih ploskvah na žarišču VRoK 4 v letu 2025 

Oznaka 
ploskve 

VRoK4 1A VRoK4 1B VRoK4 1C 

Štetje 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Pred košnjo 
junij*          

Pred košnjo 
junij 

170 68 
 

 
323 129  500 200  

Pred košnjo 
avgust 

363 145 ↑↑ 
 

613 245 ↑↑ 
 

737 295 ↑↑ 
 

Pred košnjo 
september 

389 156 ↑↑ 
 

658 263 ↑↑ 
 

794 218 ↑↑ 
 

* Ni bilo izvedeno zaradi poznega podpisa pogodbe. 
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Ocena stanja po prvi sezoni 
 
Travnik VRoK4 pred začetkom letošnjih ukrepov več let ni bil košen in na njem so številni zelo gosti 
sestoji orjaške zlate rozge. Letos smo travnik pokosili trikrat. 

 

Zlata rozga je trajnica in se po košnji hitro obnovi iz korenik. V prvem letu smo po košnjah opazili 
izrazito povečanje števila rozge na referenčnih ploskvah. To je pričakovan odziv rastlin, ki je 
posledica delovanja rastlinskih hormonov. Apikalni hormoni v steblu zavirajo rast dormantnih 
poganjkov. Ko nadzemni del s košnjo odstranimo, koncentracija apikalnega hormona upade, zato 
glavno vlogo prevzame citokin, ki v rizomih in aktivira dormantne brste. Sledi bujno obnavljanje 
rastlin iz podzemnih delov 8. Košnja kot metoda odstranjevanja zlate rozge je lahko učinkovita le, 
če jo ponavljajo večkrat v sezoni več let, saj s tem postopoma izčrpamo korenike in upočasnimo 
obnavljanje rastlin. Malo verjetno pa je, da bo samo s košnjo mogoče na tem travniku trajno 
odstraniti zlato rozgo, saj tudi intenzivna košnja verjetno ne bo izčrpala vseh korenik in se bodo te 
mestoma še vedno obnavljale.  
 

Ocena napora 
 

Prva letošnja košnja na žarišču VRoK 4 je bila zelo zahtevna, saj travnik nekaj let ni bil pokošen. 
Časovni in fizični napor se je pri naslednjih dveh košnjah že nekoliko zmanjšal. V primerjavi s 
puljenjem, ki ga izvajamo na žarišči VRoK 2, je časovni in fizični napor pri večkratni košnji zagotovo 
manjši. Vendar pa košnja ni selektivna in z intenzivno košnjo zavremo tudi rast nekaterih zaželenih 
rastlin.  
 

Fotografije 
 

 

Slika 19. Izhodiščno stanje na referenčni ploskvi VRoK 4 1B pred prvo košnjo julija 2025. Foto: 
Jože Ileršič 

 
8 Kebrom, T. H. (2017). A Growing Stem Inhibits Bud Outgrowth – The Overlooked Theory of Apical Dominance. Frontiers 
in Plant Science, 8:1874. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01874 
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Slika 20. Travnik na žarišču VRoK 4 po prvi letošnji košnji. Foto: Jože Ileršič, julij 2025 

 

Slika 21. Del pokošene biomase, ki je niso želeli prevzeti okoliški kmeti, smo odpeljali v zbirni 
center Bukovžlak. Foto: Jože Ileršič, julij 2025 
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Slika 22. Druga letošnja košnja na travniku VRoK 4. Foto: Jože Ileršič, avgust 2025 

 

Slika 23. Travnik na žarišču VRoK 4 po tretji košnji v letu 2025. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis 
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4.2 Območje Cerje 
Na projektnem območju Cerje smo v letu 2025 izvedli odstranjevanje raznozobega grinta na enem 
žarišču, na več žariščih pa odstranjevanje velikega pajesena. 

4.2.1 Odstranjevanje raznozobega grinta 
 
4.2.1.1 Žarišče CGPU 
 
Opis stanja na žarišču 

Testna površina za odstranjevanje raznozobega grinta je bila določena na območju Drenje, 
severno od vasi Lokvica. Območje je leta 2022 prizadel obsežen gozdni požar, zato so površine 
zdaj pretežno odprte. Del območja prekrivajo kraški travniki, na delu pa so še ostanki pogorelih 
dreves, ki jih preraščajo robide in nekatere druge rastline.  

Grint se je razpršeno pojavljal na celotni površini žarišča, nekoliko manj ga je bilo le na območju 
travnikov. Največje sestoje grinta smo našli v okolici pogorelih dreves, kjer so posamezni sestoji 
obsegali tudi več kot 10 m2. Skladno z navodili naročnika smo grint odstranili na vzhodni polovici 
območja. Ker so že tu sestoji presegli 100 m2, kot je bilo določeno s projektno nalogo, se 
odstranjevanje na zahodni polovici žarišča skladno z dogovorom z naročnikom ni izvajalo.  

 

Slika 24. Žarišče CGPU, kjer poteka odstranjevanje raznozobega grinta na projektnem območju 
Cerje.  
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Opravljene naloge 

 

Raznozobi grint je zelnata trajnica9, vendar rastline niso zelo dolgožive in preživijo le nekaj let10.  

Nekatere rastline raznozobega grinta, ki so prezimile, zacvetijo že v začetku pomladi, nove 
rastline, ki spomladi vzklijejo iz semen pa nato zacvetijo v jeseni.11 Tako ima grint zelo dolgo 
obdobje cvetenja in posamezne rastline cvetijo od konca aprila pa vse do začetka zime12. 

Rastline so vsaj na začetku sezone šibko ukoreninjene, zato jih lahko odstranjujemo s puljenjem.  

Odstranjevanje grinta smo izvedli konec junija, takoj po podpisu pogodbe, vendar so prve rastline 
grinta zaradi visokih temperatur na Cerju že odcvetele. Ker na njih ni bilo več plodov, ni bilo 
nevarnosti, da bi pri puljenju s potresanjem razširjali semena. Drugo odstranjevanje smo sprva 
načrtovali v jeseni, ko smo pričakovali ponovno cvetenje rastlin. Vendar pa je zaradi daljšega 
deževja v drugi polovici julija, grint na Cerju ponovno zacvetel že v začetku avgusta. Zato smo 
drugo odstranjevanje izvedli še sredi avgusta.  

Odstranjene rastline smo odlagali na kupe in jih prepustili naravnemu razkroju.  

Tabela 5. Pregled opravljenih nalog na žarišču CPU v letu 2025 ter število delovnih ur 

Oznaka žarišča 
Tujerodna 
vrsta 

Naloga 
Datumi 
izvedbe 

Št. delovnih ur* 

CGPU Raznozobi grint Prvo odstranjevanje 30. 6. 2025 28 

CGPU Raznozobi grint 
Pregled območja in ponovno 
odstranjevanje 

11. 8. 2025 12 

    SKUPAJ: 40 

* Delovne ure vključujejo neposredne naloge izvajanja ukrepov odstranjevanja na terenu. Ne vključujejo pa ur vožnje 
na lokacijo ter poročanja. 

Merjenje učinkovitosti ukrepov 

Število rastlin na referenčnih ploskvah je mesec in pol po prvem odstranjevanju močno upadlo 
(Tabela 6). Dokončno oceno učinkovitosti puljenja bo mogoče podati šele prihodnje leto.  
 

Tabela 6. Število rastlin raznozobega grinta na referenčnih ploskvah na žarišču CGPU pred prvim 
in pred drugim odstranjevanjem v letu 2025. 

Oznaka ploskve CGPU 1A CGPU 1B CGPU 1C 

Štetje 2025 Št. rastlin Gostota m2 Št. rastlin Gostota m2 Št. rastlin Gostota m2 

Prvo puljenje 41 16 13 5 22 9 

Pregled, drugo 
puljenje 

7 2,8 0 ― 0 ― 

 

 
9 Baudoin, J. P., & Baret, M. (2003). Ecology of Senecio inaequidens: A perennial or annual invader? Plant Ecology, 
168(2), 189-197. 

10 Hemmati, F., M. Hamidi, & R. Abasi. (2014). Phenology and flowering behavior of Senecio inaequidens in diverse 
habitats. Journal of Plant Ecology, 7(3), 207-215. 

11 Lopez-Garcia, M. C., Maillet, J., & Müller-Schärer, H. (2008). Population structure and seedling recruitment in the 
invasive Senecio inaequidens in southern France. Plant Ecology, 198(2), 207–217. 
12 European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). (2006). Data sheet on Invasive Plants: Senecio 
inaequidens. EPPO Bulletin. Retrieved from the EPPO Global Database. 
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Ocena stanja po prvem letu 

Ob drugem pregledu je bilo na žarišču CGPU bistveno manj rastlin grinta. To kaže tudi primerjava 
stanja na referenčnih ploskvah, saj na dveh ni bilo nobene nove rastline grinta, v eni pa 7 rastlin 
(pred prvim odstranjevanjem 41). To je pričakovan rezultat. Grint se sicer lahko obnovi iz nizko 
prirezanih rastlin (npr. po košnji), če rastlino izpulimo z večjim delom korenine, pa se ne more več 
obnoviti 13.   

Ocena napora 

Puljenje raznozobega grinta v začetku sezone ni posebej zahtevno, saj rastline takrat še niso 
močno ukoreninjene in jih lahko izpulimo z enim potegom. Težavno je le odstranjevanje tistih 
rastlin, ki rastejo med podrtimi drevesi in odpadlimi vejami. 

Smo pa na drugih območjih na Cerju opazili, da je grint kasneje v sezoni veliko močneje 
ukoreninjen in je puljenje fizično precej bolj naporno. Zaradi kamnitih tal si pri tem niti ne moremo 
pomagati z lopato. Zato svetujemo, da se aktivnosti za obvladovanje grinta načrtujejo v pozni 
pomladi, preden rastline odcvetijo. Takrat so zaradi živo rumenih cvetov rastline dobro vidne med 
drugim rastlinjem in tudi puljenje je precej bolj enostavno.  

Raznozobi grint ima ozke črtalaste liste, zato so rastline, kadar ne cvetijo težje opazne. Zato je 
vsekakor primernejše grint odstranjevati v času cvetenja, saj se tako poveča verjetnost zaznave 
rastlin med drugo vegetacijo in tudi delo poteka hitreje.  

Fotografije 

 
Slika 25. Rastline raznozobega grinta, ki so prezimile, zacvetijo že v začetku pomladi, nove 
rastline, ki spomladi vzklijejo iz semen pa nato zacvetijo v jeseni. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis 

 
13 Delabays, N., Bohren, C., Mermillod, G., & Linder, C. (2002). Biological control of Senecio inaequidens: basic 
knowledge and first results. Weed Research, 42(6), 452–460. 
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Slika 26. Raznozobi grint na referenčni ploskvi CGPU 1A pred prvim odstranjevanjem. Prve 
rastline so zaradi visokih temperatur že odcvetele. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, junij 2025 

 

Slika 27. Prvo odstranjevanje raznozobega grinta na žarišču CGPU na projektnem območju 
Cerje. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, junij 2025 
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Slika 28. Pri prvem odstranjevanju so bile rastline raznozobega grinta zaradi visokih temperatur 
in sušnih razmer povsem posušene. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, junij 2025 

 

 

Slika 29. Pri drugem odstranjevanju raznozobega grinta so se na žarišču pojavljale le posamezne 
rastline. Foto: Andreja Papež Kristanc, avgust 2025 
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Slika 30. Po deževju so posamezne rastline raznozobega grinta ponovno odgnale, nekatere tudi 
zacvetele. Odstranjene rastline smo odložili na iste kupe. Foto: Andreja Papež Kristanc, avgust 
2025 
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4.2.2 Odstranjevanje velikega pajesena 
 

Na območju Cerja aktivnosti za odstranjevanje velikega pajesena potekajo že od leta 2021, ko je 
bila izvedena prva akcija na delu travniških habitatov14. Ta območja so pomembna predvsem za 
varstvo metulja barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus), ki ima na skrajnem zahodu 
Slovenije nekaj populacij na suhih kraških traviščih. Zaradi obsežnih požarov v letih 2019 in 2022 
so populacije barjanskega okarčka močno upadle15.  

Naročnik je na Cerju opredelil tri prednostna območja za obvladovanje velikega pajesena. Na 
izbranih delih prvega prednostnega območja so potekale aktivnosti tudi v sklopu te naloge. Na 
izbranih območjih druge in tretje prioritete, pa so potekala dela v sklopu drugega naročila16.   

Številne tujerodne vrste so bile na območju Cerja prisotne že pred požari. Veliki pajesen in 
navadno robinijo (Robinia pseudoaccia) so na Krasu nekoč tudi namerno sadili. Invazivne 
tujerodne rastline so pogosto pionirske vrste, ki zasedajo odprte habitate, kakršni na primer 
nastajajo po požaru17.  

Po požaru leta 2022 se je širjenje pajesena na pogoriščih le še intenziviralo (Slika 31). Požar sicer 
ni neposredno prispeval k širjenju pajesena, vendar pa je ustvaril obsežne odprte površine, kjer 
so semena zelo uspešno kalila. V raziskavah v ZDA je bilo dokazano, da je kalivost semen 
pajesena na odprtem veliko večja kot v gozdu, verjetno predvsem zaradi večje količine svetlobe18. 
V drugi raziskavi v ZDA so ugotovili, da je bilo po petih letih v povprečju še vedno kalivih 75 % 
semen.19   

K obsežnemu širjenju pajesena prispeva tudi način širjenja. Krilati plodovi se večinoma širijo z 
vetrom, včasih tudi z vodo. V še eni raziskavi so ugotovili, da se je polovica plodov ustalila v 
oddaljenosti do 45 m od matičnega drevesa, nadaljnjih 40 % plodov je potovalo do 100 metrov 
daleč. 10 % plodov pa je potovalo še dlje20. Pogosti močni vetrovi in obsežne ogolele površine, ki 
so posledica požarov, verjetno pomembno vplivajo na uspešnost širjenja pajesena.  

 
14 Kus Veenvliet, J. 2022. Odstranjevanje velikega pajesena (Ailanthus altissima) na izbranem območju na Cerju, 
zaključno poročilo. Izvajalec: Zavod Symbiosis, so. p. Naročnik: Univerza na Primorskem 

15 Kostadinovski, L. (2025). Stanje populacije barjanskega okarčka Coenonympha oedippus (Lepidoptera: 
Nymphalidae) in habitatnih zaplat na območju severozahodnega dela Krasa pri Opatjem selu : magistrsko delo 
[Magistrsko delo, L. Kostadinovski]. Repozitorij Univerze na Primorskem. 
https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=21679  

16 Domjan, M. M. & J. Kus, 2025. Odstranjevanje velikega pajesena (Ailanthus altissima) in pavlovnije (Paulownia 
tomentosa) na krasu – območje Lokvice in Opatjega sela. Poročilo za leto 2025. Izvajalec: Zavod Symbiosis, so. p. 
Naročnik: Zavod RS za varstvo narave 

17 Čahojová, L., Jakob, A., Breg Valjavec, M. et al. Response of vulnerable karst forest ecosystems under different fire 
severities in the Northern Dinaric Karst mountains (Slovenia). fire ecol 20, 38 (2024). https://doi.org/10.1186/s42408-
024-00267-x  

18 Kota, N. L., Landenberger, R. E., & McGraw, J. B. (2007). Germination and early growth of Ailanthus and tulip poplar 
in three levels of forest disturbance. Biological Invasions, 9(2), 197–211. https://doi.org/10.1007/s10530-006-9026-4 

19 Rebbeck, J., Hutchinson, T. F., & Iverson, L. R. (2018). How long do seeds of the invasive tree, Ailanthus altissima 
(Mill.) Swingle remain viable? Forest Ecology and Management, 411, 107–114. 
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.01.011 
20 Landenberger, R. E., Kota, N. L., & McGraw, J. B. (2007). Seed dispersal of the non-native invasive tree Ailanthus 
altissima into contrasting environments. Plant Ecology, 192(1), 55–70. https://doi.org/10.1007/s11258-006-9226-0 

https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=21679
https://doi.org/10.1186/s42408-024-00267-x
https://doi.org/10.1186/s42408-024-00267-x
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Slika 31. Prikaz invazije velikega 
pajesena na območju Cerja. Leta 
2013 pajesen redek, leta 2019 pred 
požarom pogostejši, po drugem 
požaru l. 2022 pa se je hitro razširil. 
Foto: 2013−2024 Google Maps, 
2025 arhiv Zavoda Symbiosis  

September 2013 

Julij 2019 
Julij 2023 

Avgust 2024 

Junij 2025 
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Na območju Cerja smo v sklopu te naloge izvedli:  

• Ruvanje manjših dreves pajesena in obročkanje posameznih večjih dreves na štirih 
obsežnih območjih. Prednostno so bila očiščena območja travišč, ki so vključena v cono 
varstva habitatov barjanskega okarčka. 

• Na dveh območjih izvedli testno obročkanje pajesena. 
• Na dveh večjih in treh manjših območjih obročkali večja drevesa pajesena, da bi preprečili 

širjenje pajesena nazaj na travišča.  

Območja so prikazana na spodnji karti (Slika 32). 

 
V nadaljevanju za vsako od območij podajamo kratek povzetek aktivnosti. 

 

 

Slika 32. Območja izvajanja aktivnosti za obvladovanje velikega pajesena na Cerju v letu 2025.  
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4.2.3 Testno obročkanje velikega pajesena 
 

Skladno s projektno nalogo smo na Cerju izvedli testno obročkanje velikega pajesena. Drevesa 
smo izbrali na dveh območjih, kjer so pogoji primerljivi. 

Že pri preteklih projektih smo ugotovili, da je bolje pri obročkanju pajesena skorjo odstraniti do 
tal, kot pa narediti le približno 20 cm širok pas na prsni višini debla21.  

Pri obročkanju drevesa odstranimo floem, prevodno tkivo, po katerem sem pretakajo snovi iz 
zgornjega dela rastline proti koreninam. Po floemu potuje tudi rastlinski hormon avksin, ki z 
mehanizmom apikalne dominance zavira rast dormantnih poganjkov in spodbuja rast v višino. Ko 
drevesu odstranimo skorjo, se prekine tudi prehajanje avksina po floemu. Zaradi tega se prekine 
apikalna dominanca, v koreninskem delu pa se sprožijo citokinski mehanizmi, ki spodbudijo rast 
novih poganjkov iz dormantnih brstov22. Ta mehanizem razloži, zakaj se obročkana drevesa 
odzovejo z izraščanjem novih poganjkov na deblu pod obročkanim pasom. Če novih poganjkov 
pri pajesenu ne odstranjujemo redno, z obročkanjem ne dosežemo učinka sušenja, ker drevo 
prek novih poganjkov pridobi dovolj hranil za preživetje.  

Poganjki lahko izrastejo samo iz debla, na katerem je skorja. Če skorjo odstranimo do tal, 
izraščanja poganjkov skoraj ni, izraščajo lahko le iz korenin, ki so tik pod zemljo. To precej zmanjša 
potrebo po stalnem odstranjevanju poganjkov na obročkanih drevesih, zato je dovolj, če lokacije 
pregledamo enkrat ali dvakrat v rastni sezoni. 

 

Slika 33. Veliki pajesen se po obročkanju burno odzove z izraščanjem poganjkov iz spodnjega 
dela. Več kot je prisotne skorje, več je poganjkov. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis 

 
  

 
21 Kus Veenvliet, J. 2022. Odstranjevanje velikega pajesena (Ailanthus altissima) na testnih ploskvah v Triglavskem 
narodnem parku – poročilo za leto 2022. Izvajalec: Zavod Symbiosis, so. p. Naročnik: Javni zavod Triglavski narodni park 
22 Kramer, P. J., & Kozlowski, T. T. (1979). Physiology of woody plants. Academic Press. 
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Zaradi navedenega smo v sklopu te naloge vsa drevesa obročkali do tal (razen tam, kjer to zaradi 
skal ali drugih dreves ni bilo mogoče). S testnim obročkanjem želimo ugotoviti, ali je kakšna 
razlika med učinkom obročkanja glede na višino obročkanega pasu. Za ta namen smo deset 
dreves obročkali od višine 20 cm do tal, deset dreves od višine 40 cm do tal in 10 dreves od višine 
80 cm do tal. Ostala drevesa, ki niso bila del testnega obročkanja, smo obročkali od višine 60 cm 
do tal.  

V testno obročkanje smo vključili tako ženska kot moška drevesa, saj to verjetno ne vpliva na 
proces sušenja dreves. Smo pa drevesa izbirali tako, da je bila povprečna debelina drevesa v 
vsakem od razredov približno enaka. Velikost drevesa namreč pomembno vpliva na hitrost 
sušenja. Pri manjših drevesih je proces sušenja po obročkanju veliko hitrejši kot pri večjih 
drevesih.  

Na območju Cerja so bili v letih 1994, 2019 in 2022 obsežni požari, v katerih so bile uničene 
obsežne površine gozda. V zadnjem večjem požaru leta 2022 je požar prizadel kar 3707 
hektarjev23. Kljub temu so ponekod še vedno prisotna odrasla drevesa velikega pajesena, ki jih 
požar ni prizadel (na primer v vrtačah) ali pa je ogenj drevesa oplazil v manjši meri in drevesa niso 
odmrla.  

Veliki pajesen je večinoma dvodomno drevo, torej so za razširjanje s semeni ključna ženska 
drevesa, na katerih nastajajo plodovi24. Čeprav se je v preteklosti pri nas uveljavila doktrina, da se 
obročka le ženska drevesa25, smo v okviru te naloge obročkali vsa najdena odrasla drevesa. Spola 
dreves namreč ne moremo določiti, preden drevo ne cveti oziroma plodi. V Evropi drevesa 
velikega pajesena prvič plodijo pri starosti 3−5 let.26 Pri starosti 5 let ima deblo premeri že okoli 7 
centimetrov in se nato hitro povečuje27. Menimo, da je bolj smiselno obročkati vsa drevesa, tudi 
če drevesa (še) ne plodijo, saj se z večanjem premera dreves napor za odstranjevanje hitro 
povečuje.  

Opis stanja in izvedene naloge 

Obročkanje smo izvedli konec avgusta 2025, in sicer na dveh območjih, ki smo ju poimenovali 
CPTOB 1in in CPTOB 2 (Cerje – pajesen – testno obročkanje) (Slika 34). Testna drevesa smo z 
mačeto obročkali od ustrezne višine do tal. Drevesa smo označili z barvnimi trakovi glede na 
testno kategorijo ter izmerili obseg debla. Za vsako drevo smo zabeležili koordinate ter 
fotografirali obročkan del in krošnjo (Slika 35). Vrtačo CPTOB1 smo tudi preleteli z dronom (Slika 
37).  

 
23 Zupan, Sara & Buzan, Elena & Čelik, Tatjana & Kovačič, Gregor & Jugovic, Jure & Luznik, Martina. (2023). Fire and 
flood occurrence in the habitats of the endangered butterfly Coenonympha oedippus in Slovenia. Acta geographica 
Slovenica. 63. 10.3986/AGS.11028.  
24 Thompson, J. S. (2008). Pollination biology of Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Tree-of-Heaven) (Master’s thesis). 
Virginia Tech. 
25 Košiček, B. 2022. Načrt sanacije gozdov, poškodovanih v požaru Goriški kras od 15. julija do 1. avgusta 2022. Zavod 
za gozdove Slovenije 
26 Kowarik, I., & Säumel, I. (2007). Biological flora of Central Europe: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Perspectives in 
Plant Ecology, Evolution and Systematics, 8(4), 207–237. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2007.03.002 

27 Panayotov, P. (2011). Biological and wood properties of Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Forestry Ideas, 17(2), 
122−130. https://forestry-ideas.info/files/issue/Forestry_Ideas_BG_2011_17_2_2.pdf 
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Območje CPTOB 1 je v vrtači. Pajeseni se razprostirajo na površini 455 m2. Požari teh delov niso 
prizadeli, zato je tam še razmeroma veliko odraslih dreves pajesena. V vrtači smo obročkali 21 
dreves, po 7 v vsaki kategoriji (Slika 36).  

Območje CPTOB 2 je na skalnatem pobočju, kjer je ogenj v zadnjem požaru del dreves oplazil, 
vendar so preživela in celo plodijo. Pajeseni se tu razprostirajo na površini 1706 m2. Tu smo 
obročkali še 9 dreves, po 3 v vsaki kategoriji.  

Ponovni pregled smo na območju CPTOB 1 opravili konec septembra 2025, na območju CPTOB 2 
pa v začetku oktobra 2025.  

 

 
 

Slika 34. Območja izvajanja testnega obročkanja velikega pajesena. Foto: arhiv Zavoda 
Symbiosis 

Tabela 7. Pregled opravljenih nalog na žariščih CPTOB1 in CPTOB2 v letu 2025 ter število 
delovnih ur 

Oznaka žarišča Tujerodna vrsta Naloga Datumi izvedbe Št. delovnih ur* 
CPTOB1 Veliki pajesen Testno obročkanje  22. 8. 2025 12 
CPTOB2 Veliki pajesen Testno obročkanje 26. 8. 2025 6 
CPTOB1 Veliki pajesen Preverjanje stanja 26. 9. 2025 5 
CPTOB2 Veliki pajesen Preverjanje stanja 2. 10. 2025 4 
    SKUPAJ: 27 

* Delovne ure vključujejo neposredne naloge izvajanja ukrepov odstranjevanja na terenu. Ne vključujejo pa ur voženj 
na lokacijo ter poročanja. 
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Slika 35. Označitev in foto dokumentacija za testno obročkanje velikega pajesena. Foto: arhiv 
Zavoda Symbiosis  

 

Ocena napora 

Obročkanje dreves na Cerju je fizično zahtevno, saj so velika drevesa preživela požare večinoma 
le v vrtačah in na skalnih pobočjih. Območja so težko dostopna, ponekod zaradi goste podrasti, v 
katerih prevladuje, robida, celo neprehodna in smo si morali pot do tja utirati z ročnim orodjem. 

Obročkanje smo izvedli v poznem poletju, ko je bilo v drevesih manj rastlinskega soka. Čeprav je 
to otežilo obročkanje in je zagotovo povečalo obseg dela, je morda poletni čas bolj primeren za 
obročkanje. Veliki pajesen ima veliko sposobnost obnavljanja ran na deblih. Med delom smo našli 
nekaj dreves, ki jih je prizadel požar, ter močno poškodoval lubje. Ponekod so se rane povsem 
zarasle z novim tkivom. Po našem vedenju še ni bila opravljena raziskava o tem, v katerem letnem 
času je boljše izvajati obročkanje. V tuji literaturi pa navajajo, najboljši čas za tretiranje pajesena 
s kombinacijo obročkanja in apliciranja herbicidov v drugi polovici rastne sezone, to je od sredine 
junija do sredine septembra28. V tem času drevo črpa največ snovi v korenine in prekinitev tega z 
obročkanjem morda povzroči hitrejše sušenje, kot če drevo obročkamo zgodaj spomladi.  

 
  

 
28 Penn State Extension. (2020, November 2). Tree-of-heaven. Penn State Extension. 
https://plantscience.psu.edu/research/projects/wildland-weed-management/publications/invasive-species-
quicksheets/ailanthus/@@download/file/ISM_QS_5_AILAL-3.pdf  

https://plantscience.psu.edu/research/projects/wildland-weed-management/publications/invasive-species-quicksheets/ailanthus/@@download/file/ISM_QS_5_AILAL-3.pdf
https://plantscience.psu.edu/research/projects/wildland-weed-management/publications/invasive-species-quicksheets/ailanthus/@@download/file/ISM_QS_5_AILAL-3.pdf
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Merjenje učinkovitosti 

Merilo učinkovitosti obročkanja je število izraščenih poganjkov na deblu ali iz korenin ter sušenje 
krošnje. Podatke navajamo v spodnji tabeli (Tabela 6).  

Letos je bilo obročkanje opravljeno razmeroma pozno v rastni sezoni. Drevesa so bila v času 
obročkanja že olistana, zato vidnih znakov sušenja krošnje niti nismo pričakovali. Po približno 
enem mesecu smo opravili pregled vseh obročkanih dreves. Izraščanja novih poganjkov nismo 
zabeležili pri nobenem drevesu. Tudi to je verjetno posledica pozne sezone, saj se rast v jeseni 
prekine. Za oceno učinkovitosti bo tako treba počakati vsaj do naslednje rastne sezone. 

Tabela 8. Pregled dreves velikega pajesena, vključenih v testno obročkanje z rezultati preverjanja 
stanja v letu 2025.  

Podatki o drevesu Preverjanje stanja 2025 

Oznaka žarišča Oznaka drevesa 
Obseg drevesa 
[cm] 

Stanje krošnje Št. izraslih poganjkov 

CPTOB1 1/20 38 olistana 0 

CPTOB1 2/20 16 olistana 0 

CPTOB1 3/20 49 olistana 0 

CPTOB1 4/20 17 olistana 0 

CPTOB1 5/20 25 olistana 0 

CPTOB1 6/20 62 olistana 0 

CPTOB1 7/20 34 olistana 0 

CPTOB2 8/20 57 olistana 0 

CPTOB2 9/20 28 olistana 0 

CPTOB2 10/20 24 olistana 0 

  Povprečje: 35   

CPTOB1 1/40 45 olistana 0 

CPTOB1 2/40 19 olistana 0 

CPTOB1 3/40 62 olistana 0 

CPTOB1 4/40 49 olistana 0 

CPTOB1 5/40 57 olistana 0 

CPTOB1 6/40 38 olistana 0 

CPTOB1 7/40 58 olistana 0 

CPTOB2 8/40 40 olistana 0 

CPTOB2 9/40 47 olistana 0 

CPTOB2 10/40 42 olistana 0 

  Povprečje: 46   

CPTOB1 1/80 55 olistana 0 

CPTOB1 2/80 23 olistana 0 

CPTOB1 3/80 32 olistana 0 

CPTOB1 4/80 24 olistana 0 

CPTOB1 5/80 58 olistana 0 

CPTOB1 6/80 48 olistana 0 

CPTOB1 7/80 28 olistana 0 

CPTOB2 8/80 68 olistana 0 

CPTOB2 9/80 66 olistana 0 

CPTOB2 10/80 50 olistana 0 

  Povprečje: 45   
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Fotografije 

  

Slika 36. Obročkana testna drevesa na območju CPTOB 1 in obročkanje na območju CPTOB 2. 
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis 

 

Slika 37. Posnetek iz preleta območja CPTOB 1 z dronom, na katerem so dobro vidne olistane 
krošnje dreves velikega pajesena. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, avgust 2025 
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4.2.4 Obročkanje velikega pajesena 
 

Poleg dveh območij, kjer smo izvedli testno obročkanje, smo večje število dreves pajesena 
obročkali še na petih območjih. Območja obročkanja smo označili s kodami CPOB (Cerje – 
pajesen – obročkanje). Obročkana drevesa smo označili z barvnim trakom ter zabeležili 
koordinate.  

Skupna površina območij, kjer smo izvajali obročkanje, je znašala 3.052 m2. Podrobne izmere za 
vsako od žarišč podajamo v spodnji tabeli (Tabela 9).  

Enega drevesa, ki ga je za obročkanje določil naročnik, na terenu nismo našli. Smo pa našli novo 
območje s tremi pajeseni, kjer smo izvedli obročkanje (CPOB 3). Prav tako smo odkrili nekaj novih 
sestojev dreves severovzhodno od območja CPRU 3 (območje CPOB 4). Obročkali smo nekaj 
dreves v zahodno od žarišča CPRU 1, vendar se pajesen pojavlja tudi v vrtači, ki pa ni bila 
vključena v območje izvajanja nalog, zato tu globlje v gozd nismo nadaljevali. Podobno smo našli 
sestoj vzhodno od območja CPRU 3. Tu je bilo večje število ženskih dreves, ki smo jih obročkali 
(Slika 38).  

Obročkanje teh dreves je bilo skladno s projektno nalogo izvedeno do višine 60 cm do tal. Za 10 
dreves bomo v prihodnjem letu spremljali učinkovitost obročkanja na enak način kot za testna 
drevesa, da bomo pridobili tudi podatke o učinkovitosti obročkanja na tej višini.  

Naloge smo izvedli konec avgusta, nekaj dreves pa je bilo odkritih šele konec septembra. Pregled 
dreves smo izvedli v začetku novembra. Sušenja krošenj ali novih poganjkov na deblih nismo 
opazili, kar je tudi pričakovano, saj se rast proti koncu sezone ustavi. Oceno učinkovitosti bo 
mogoče podati šele v prihodnjem letu.  

 

Slika 38. Območja izvajanja obročkanja velikega pajesena. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis 
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Tabela 9. Pregled opravljenih nalog na žariščih CPOB 1−CPOB 5 v letu 2025 ter število delovnih 
ur 

Oznaka žarišča Površina 
Tujerodna 
vrsta 

Naloga 
Datumi 
izvedbe 

Št. 
obročkanih 
dreves 

Št. 
delovnih 
ur* 

CPOB 1 

375 m2 

Veliki pajesen Obročkanje  2. 10. 2025 

4 (sestoj je 
tudi v vrtači, 
kjer ni bilo 
obročkano) 

6 

CPOB 2 119 m2 Veliki pajesen Obročkanje  26. 9. 2025 2 2 

CPOB 3 130 m2 Veliki pajesen Obročkanje 26. 9. 2025 3 2 

CPOB 4 1315 m2 Veliki pajesen Obročkanje 2. 10. 2025 22 6 

CPOB 5 1113 m2 Veliki pajesen Obročkanje 2. 10. 2025 20 7 

CPOB 1 
 

Veliki pajesen 
Pregled 
stanja 

5. 11. 2025 
 

3 

CPOB 2 
 Veliki pajesen Pregled 

stanja 
5. 11. 2025  

1 

CPOB 3 
 Veliki pajesen Pregled 

stanja 
5. 11. 2025  

1 

CPOB 4 
 Veliki pajesen Pregled 

stanja 
5. 11. 2025  

3 

CPOB 5 
 

Veliki pajesen 
Pregled 
stanja 

5. 11. 2025  
2 

      SKUPAJ: 33 

* Delovne ure vključujejo neposredne naloge izvajanja ukrepov odstranjevanja na terenu. Ne vključujejo pa ur voženj 
na lokacijo ter poročanja. 

 

Slika 39. Obročkan pajesen na žarišču CPOB 5. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, september 2025 
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Slika 40. Obročkane pajesene na žarišču CPOB 4 smo označili z neon zelenim trakom. Foto: arhiv 
Zavoda Symbiosis, oktober 2025 

 

4.2.5 Ruvanje velikega pajesena 
 
Naročnik je v prvem prioritetnem območju na Cerju določil več območij za odstranjevanje 
velikega pajesena. Prednostno so bila določena območja, kjer so še večji sklenjeni kompleksi 
travnikov, ki so habitat barjanskega okarčka.  
 
Pri terenskem delu smo ugotovili, da nekateri deli segajo na skalnata območja ali pa so predeli 
popolnoma zaraščeni in nedostopni. Območja odstranjevanja so bila torej prilagojena razmeram 
na terenu, da so bili napori usmerjeni predvsem na travniška območja. Vseeno bo treba v 
prihodnjih letih obvladovati tudi pajesen na skalnih predelih, če ne drugega, vsaj z obročkanjem 
plodečih dreves. V nasprotnem primeru se bodo semena pajesena z vetrom stalno širila na že 
očiščene površine.  
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Slika 41. Žarišča, kjer je potekalo ruvanje velikega pajesena z označenimi transekti za 
spremljanje učinkovitosti ukrepov.   

 
Opis stanja in izvedene naloge 
 
Odstranjevanje pajesena z ruvanjem je potekalo na štirih območjih, ki smo jih označili s kodo 
CPRU (Cerje – pajesen – ruvanje) (Slika 41). Območja se med seboj precej razlikujejo po količini 
pajesena. Podrobne komentarje podajamo v spodnji tabeli (Tabela 10). Skupna površina vseh 
žarišč, kjer je potekalo ruvanje pajesena, je znašala 40.477 m2.  

 

Drevesa na vseh žariščih so bila večinoma majhna, stara 1−3 leta. Večina teh dreves je verjetno 
semenskega izvora, ponekod pa so poganjki izraščali iz panjev ali ostankov korenin. Mestoma 
smo našli tudi večja drevesa in nekaj 10 dreves smo tudi tu obročkali, saj jih z ruvanjem ni bilo 
mogoče odstraniti.   
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Najbolj množično se je pajesen pojavljal na žarišču CPRU 3, ki je obsegalo 7.207 m2. Na dveh 
transektih so bile izmerjene gostote 8,1 in 9,4 dreves na m2, podobno je bilo tudi zunaj transektov. 
Glede na takšne gostote ocenjujemo, da smo samo na žarišču CPRU 3 odstranili okoli 40.000 
dreves pajesena. Lani je tu odstranjevanje že potekalo, vendar je bilo izvedeno točkovno; skupno 
so odstranili 1340 dreves pajesena29.  
 

Tabela 10. Pregled opravljenih nalog na žariščih CPRU 1−CPRU 4 z oceno stanja in številom 
delovnih ur 

Oznaka 
žarišča Površina  Tujerodna 

vrsta Naloga Datumi 
izvedbe 

Št. 
delovnih 
ur* 

Začetno stanje pajesena 

CPRU 1 20940 
m2 

Veliki 
pajesen Ruvanje  7. 10. 2025, 

9. 10. 2025 32 

Številna manjša drevesa 
razpršeno po celi površini, večji 
sestoji (500+ dreves) na skrajnem 
zahodnem delu 

CPRU 2 5795 m2 Veliki 
pajesen Ruvanje  22. 8. 2025, 

3. 10. 2025 32 

Pobočje okoli vrtače. Številni 
pajeseni na vzhodnem delu 
(500+), nekoliko manj na 
severnem pobočju, ponovno 
večje število na zahodnem 
pobočju. 

CPRU 3 7207 m2 Veliki 
pajesen Ruvanje  4.9.2025−26. 

9.2025 227 

Območje z največjo gostoto 
dreves. Praktično celotna 
površina prekrita z majhnimi 
pajeseni. Tu je bilo odstranjenih 
okoli 40.000 dreves.  

CPRU 4 6635 m2 Veliki 
pajesen Ruvanje  25. 8. 2025 52 

Manjša gostota pajesena na 
pobočju, več pa v spodnjem delu 
na travniku (400 + dreves) ter ob 
cesti (500 + dreves).  

CPRU 1 
20940 
m2 
 

Veliki 
pajesen 

Pregled 
stanja 7. 11. 2025 3 Ni novih rastlin zaradi 

zaključevanja rastne sezone.  

CPRU 2 5795 m2 
 

Veliki 
pajesen 

Pregled 
stanja 7. 11. 2025 2 

Izraščanje posameznih rastlin iz 
ostankov korenin, morda 
sejančki. 

CPRU 3 7207 m2 
 

Veliki 
pajesen 

Pregled 
stanja 7. 11. 2025 2 

Izraščanje posameznih rastlin iz 
ostankov korenin, morda 
sejančki. 

CPRU 4 6635 m2 Veliki 
pajesen 

Pregled 
stanja 7. 11. 2025 1 

Izraščanje posameznih rastlin iz 
ostankov korenin, morda 
sejančki. 

    SKUPAJ:  351 ur  

* Delovne ure vključujejo neposredne naloge izvajanja ukrepov odstranjevanja na terenu. Ne vključujejo pa ur voženj 
na lokacijo ter poročanja. 

 
  

 
29 Gerbič Zgonc, Ines. 2024. Poročilo o odstranjevanja velikega pajesena (Ailanthus altissima) in pavlovnije 
(Paulownia tomentosa) na krasu – območje Cerja, Lokvice in Opatjega Sela. Izvajalec; Zavod Jazon. Naročnik: Zavod 
RS za varstvo narave. Dostopno na: https://invazivne-tujerodne-vrste.si/wp-
content/uploads/sites/5/2025/05/2024porocilo_o_odstranjevanju_velikega_pajesna_in_pavlovnije_Kras_Jazon_2024.
pdf  

https://invazivne-tujerodne-vrste.si/wp-content/uploads/sites/5/2025/05/2024porocilo_o_odstranjevanju_velikega_pajesna_in_pavlovnije_Kras_Jazon_2024.pdf
https://invazivne-tujerodne-vrste.si/wp-content/uploads/sites/5/2025/05/2024porocilo_o_odstranjevanju_velikega_pajesna_in_pavlovnije_Kras_Jazon_2024.pdf
https://invazivne-tujerodne-vrste.si/wp-content/uploads/sites/5/2025/05/2024porocilo_o_odstranjevanju_velikega_pajesna_in_pavlovnije_Kras_Jazon_2024.pdf
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Merjenje učinkovitosti 
 
Lesne invazivne sicer lahko oblikujejo obsežne sestoje, vendar pa je gostota poganjkov vseeno 
manjša kot pri zelnatih rastlinah. Zato smo namesto v krogih za veliki pajesen referenčne ploskve 
oblikovali kot transekte. To so ravne linije, dolžine približno 50 metrov. S količkom smo označili 
začetno in končno točko ter nato postavili začasne oznake 2,5 m na vsako stran od transektne 
linije. Na ta način smo določili referenčno ploskev, ki obsega najmanj 250 m2. Ker transekti niso 
povsem enako dolgi, so podatki preračunani kot število odstranjenih dreves na m2.  

 
Na območju CPRU 3 smo postavili transekta CPRU T3 in T4, ker prostorsko na CPRU 4 tega ni bilo 
mogoče umestiti. Na CPRU 1 in 2 smo postavili na vsakem območju po en transekt. Transekti so 
prikazani na pregledni sliki žarišč (Slika 41).   

Transekte smo pred in po odstranjevanju preleteli z dronom in naredili referenčne fotografije. 
Nato smo ostranili in prešteli vse poganjke pajesena znotraj referenčne ploskve (Tabela 11). Ker 
se je letos rastna sezona že zaključevala, ni bilo smiselno opraviti primerjalnega štetja. Stanje 
bomo preverili v prihodnjem letu, ko bo rezultat bolj zanesljiv kazalnik učinkovitosti ukrepov.  

 
Tabela 11. Število rastlin velikega pajesena na referenčnih ploskvah na žariščih CPRU 1−CPRU 4 
v letu 2025.  

Oznaka 
transekta 

CPRU T1 CPRU T2 CPRU T3 CPRU T4 

Dolžina 
transekta 

59 m 50 m 52 m 54 m 

Površina ref. 
ploskve 

295 m2 250 m2 260 m2 270 m2 

Štetje 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Prvo ruvanje 27 0,1 45 0,2 2112 8,1 2534 9,4 

Pregled ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

Ocena napora 

Odstranjevanje velikega pajesena z ruvanjem je časovno zelo zahtevno, saj na nekaterih delih 
pajesen dosega izjemno velike gostote. Največ delovnih ur smo porabili na območju CPRU 3, kjer 
smo odstranili več deset tisoč dreves. Čeprav je bila večina dreves majhnih, je bilo ruvanje precej 
zahtevno, saj so bila tla po vročem poletju presušena in je bilo treba pred izruvanjem rastline 
obkopati, da smo zmanjšali trganje korenin.  

Na območju CPRU 1 smo naredili tudi časovno pospešen posnetek ruvanja večjega sestoja 
pajesena, ki lahko služi v izobraževalne namene. Filmček je dostopen na našem You tube kanalu 
Invazivke: https://youtu.be/mCSYdakoLTE?si=QJQVLniUH3xwJpvY  

Delo na teh žariščih je naporno tudi zaradi izpostavljenosti močnemu soncu in visokim 
temperaturam. Čeprav smo začetek del prav zaradi vremenskih razmer, zamaknili v pozno poletje 
in jesen, so bile dnevne temperature še vedno zelo visoke. V prihodnjem letu bo to veliko lažje, 
saj bomo aktivnosti lahko izvedli takoj, ko se pajesen olista.  

https://youtu.be/mCSYdakoLTE?si=QJQVLniUH3xwJpvY


Stran 49 

Fotografije 

 

Slika 42. Potek odstranjevanje velikega pajesena na žarišču CPRU 1. Foto: arhiv Zavoda 
Symbiosis, oktober 2025 

 

 

Slika 43. Očiščeno žarišče CPRU 1. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, oktober 2025 
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Slika 44. Večji sestoj na žarišču CPRU 1 pred in po prvem odstranjevanju. Preostala drevesa smo 
obročkali, ker jih ni bilo mogoče izruvati. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, oktober 2025 
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Slika 45. Posnetek z dronom na transektu CPRU T1 pred in po prvem odstranjevanju velikega 
pajesena. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, oktober 2025 
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Slika 46. Stanje na žarišču CPRU 2 pred in po odstranjevanju velikega pajesena. Foto: arhiv 
Zavoda Symbiosis, september 2025 
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Slika 47. Posnetek z dronom na transektu CPRU T2 pred in po prvem odstranjevanju velikega 
pajesena. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, avgust 2025 
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Slika 48. Stanje na žarišču CPRU 3 pred prvim odstranjevanjem leta 2025 Foto: arhiv Zavoda 
Symbiosis, avgust 2025 
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Slika 49. Posnetek z dronom na transektu CPRU T3 pred in po prvem odstranjevanju velikega 
pajesena. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, avgust, september 2025 
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Slika 50. Stanje na žarišču CPRU 3 pred in po prvem odstranjevanju velikega pajesena. Foto: 
arhiv Zavoda Symbiosis, avgust, september 2025 
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Slika 51. Posnetek z dronom na žarišču CPRU 4 pred in po prvem odstranjevanju velikega 
pajesena. Pas ob cesti proti Cerju. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, avgust 2025 
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Slika 52. Posnetka z dronom na žarišču CPRU 4 po prvem odstranjevanju velikega pajesena. 
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, avgust 2025 
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Slika 53. Večji sestoj na žarišču CPRU 4 pred in med prvim odstranjevanjem. Foto: arhiv Zavoda 
Symbiosis, avgust 2025 
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4.3 Območje Nanoščica 
Nanoščica je reka v Pivški kotlini. Izvira pod jugozahodnim robom Nanosa in prek ravnice Pivške 
kotline ustvarja številne meandre. Nekaj kilometrov pred Postojno se Nanoščica izliva v reko 
Pivko, ki ponika v Postojnski jami. Porečje Nanoščice obsega približno 135 km2. Vzdolž reke se 
razprostirajo travniki, grmišča, ponekod tudi ostanki nižinskih poplavnih gozdov. Struga 
Nanoščice je v pretežni meri še ohranjena, zato reka občasno tudi poplavlja in na brežinah 
ustvarja močvirne travnike.  

Na projektnem območju Nanoščica smo izvajali odstranjevanje žlezave nedotike, deljenolistne 
rudbekije in obeh vrst ameriških zlatih rozg.  

 

4.3.1 Odstranjevanje žlezave nedotike s puljenjem 
 
Opis stanja in izvedene naloge 

 
Žarišča, kjer se je izvajalo odstranjevanje žlezave nedotike s puljenjem, so razpršena vzdolž 
srednjega in spodnjega toka Nanoščice. Označili smo jih s kodami NNPU (Nanoščica-nedotika-
puljenje) in zaporedno številko v smeri vodnega toka (Slika 54). V projektni nalogi je bilo 
predvideno, da se odstranitev izvede na 700 m2. Skupna površina žarišč, kjer se je izvedlo 
odstranjevanje v letu 2025, znaša 728 m2. Na žarišču pri izlivu Nanoščice v Pivko se 
odstranjevanje ni izvajalo, saj bi s tem bistveno presegli v javnem naročilu opredeljeno površino.   

Žarišča žlezave nedotike so večinoma neposredno ob strugi Nanoščice in ponekod segajo prav 
do roba rečnega brega. Žlezava nedotika dobro uspeva predvsem v vlažnih, senčnih habitatih30. 
Na redno košenih travnikih je ni.  

Žlezave nedotike smo prvič odstranili med 15.7. in 19. 7. 2025. Rastline so bile v tem obdobju na 
začetku cvetenja, zato ni bilo nevarnosti, da bi ob puljenju povzročili širjenje rastlin s plodovi. 
Ponovni pregled smo opravili konec avgusta. 

Odstranjene rastline smo odlagali na kupe na robovih žarišč in jih prepustili naravnemu razkroju 
(Slika 57).   

 

Tabela 12. Pregled opravljenih nalog na žariščih NNPU 1−NNPU 8 v letu 2025 ter število delovnih 
ur 

Oznaka žarišča Tujerodna vrsta Naloga Datumi izvedbe Št. delovnih ur* 
NNPU  1 – NNPU 8 Žlezava nedotika Puljenje 15. 7. 2025-19. 7. 2025 42 
NNPU  1 – NNPU 8 Žlezava nedotika Preverjanje stanja 19. 8. 2025-22. 8. 2025 13 
    SKUPAJ: 55 

* Delovne ure vključujejo neposredne naloge izvajanja ukrepov odstranjevanja na terenu. Ne vključujejo pa ur voženj 
na lokacijo ter poročanja. 

 

 
30 Hussain, S. S., & Mahboob, M. (2010). Impatiens glandulifera in the Himalayan region: habitat 
preferences and ecological impact. Invasive Plant Science and Management, 3(1), 38-45. 
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Slika 54. Žarišča NNPU 1–8 na projektnem območju Nanoščica, na katerih poteka 
odstranjevanje žlezave nedotike z metodo puljenja 
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Spremljanje učinkovitosti 

Na vsakem žarišču smo določili referenčne ploskve in na njih prešteli število rastlin pred 
puljenjem. Ponovno smo jih prešteli ob pregledu stanja čez mesec dni. Rezultati so prikazani v 
spodnjih tabelah.  

 

Tabela 13. Število rastlin žlezave nedotike na referenčnih ploskvah na žarišču NNPU 1 v letu 2025 

Oznaka 
ploskve 

NNPU 1A NNPU 1B NNPU 1C 

Štetje 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prvo 
puljenje 

34 14 
 

114 46 
 

137 55 
 

Pregled, 
drugo 
puljenje 

5 2 ↓↓ 0 0 ↓↓ 0 0 ↓↓ 

 

 

Slika 55. Žarišče NNPU 1 na projektnem območju Nanoščica, referenčna točka C – stanje pred 
odstranjevanjem žlezave nedotike z metodo puljenja. Foto: Mojca Domjan, julij 2025 
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Slika 56. Žarišče NNPU 1: en mesec po prvem odstranjevanju je ponovno zraslo nekaj poganjkov 
žlezave nedotike. Foto: Mojca Domjan, avgust 2025 

 

Tabela 14. Število rastlin žlezave nedotike na referenčnih ploskvah na žarišču NNPU 2 v letu 2025 

Oznaka 
ploskve 

NNPU 2A NNPU 2B NNPU 2C 

Štetje 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prvo 
puljenje 

9 4 
 

22 9 
 

23 9 
 

Pregled, 
drugo 
puljenje 

1 0 ↓↓ 0 0 ↓↓ 0 0 ↓↓ 

 

Tabela 15. Število rastlin žlezave nedotike na referenčnih ploskvah na žarišču NNPU 3 v letu 2025 

Oznaka 
ploskve 

NNPU 3A NNPU 3B NNPU 3C 

Štetje 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prvo 
puljenje 

16 6 
 

31 12 
 

34 13 
 

Pregled, 
drugo 
puljenje 

0 0 ↓↓ 0 0 ↓↓ 6 2 ↓↓ 
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Tabela 16. Število rastlin žlezave nedotike na referenčnih ploskvah na žarišču NNPU 4 v letu 2025 

Oznaka 
ploskve 

NNPU 4A NNPU 4B NNPU 4C 

Štetje 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prvo 
puljenje 

20 8 
 

23 9 
 

15 6 
 

Pregled, 
drugo 
puljenje 

0 0 ↓↓ 0 0 ↓↓ 1 0 ↓↓ 

 

Tabela 17. Število rastlin žlezave nedotike na referenčnih ploskvah na žarišču NNPU 5 v letu 2025 

Oznaka 
ploskve 

NNPU 5A NNPU 5B NNPU 5C 

Štetje 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prvo 
puljenje 

77 31 
 

46 18 
 

22 9 
 

Pregled, 
drugo 
puljenje 

0 0 ↓↓ 0 0 ↓↓ 8 3 ↓↓ 

 

Tabela 18. Število rastlin žlezave nedotike na referenčnih ploskvah na žarišču NNPU 6 v letu 2025 

Oznaka 
ploskve 

NNPU 6A NNPU 6B NNPU 6C 

Štetje 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prvo 
puljenje 

67 27 
 

154 62 
 

146 58 
 

Pregled, 
drugo 
puljenje 

3 1 ↓↓ 6 2 ↓↓ 5 2 ↓↓ 

 

Tabela 19. Število rastlin žlezave nedotike na referenčnih ploskvah na žarišču NNPU 7 v letu 2025 

Oznaka 
ploskve 

NNPU 7A NNPU 7B NNPU 7C 

Štetje 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prvo 
puljenje 

178 71 
 

135 54 
 

113 45 
 

Pregled, 
drugo 
puljenje 

13 5 ↓↓ 9 4 ↓↓ 3 2 ↓↓ 
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Tabela 20. Število rastlin žlezave nedotike na referenčnih ploskvah na žarišču NNPU 8 v letu 2025 

Oznaka 
ploskve 

NNPU 8A NNPU 8B NNPU 8C 

Štetje 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prvo 
puljenje 

31 12 
 

111 44 
 

121 48 
 

Pregled, 
drugo 
puljenje 

2 1 ↓↓ 0 0 ↓↓ 1 0 ↓↓ 

 

  

Slika 57. Izpuljene rastline žlezave nedotike smo odlagali na kupe na robovih žarišč in jih 
prepustili naravnemu razkroju. Čez mesec dni je bil kup že posušen. Foto: Mojca Domjan, julij in 
avgust 2025  

Ocena napora 

Puljenje žlezave nedotike je razmeroma enostavno, saj ima plitve korenine. Odstranjevanje lahko 
dobro usposobljeno osebje opravi razmeroma hitro. Za prvo odstranjevanje na nekaj več kot 
700 m2 smo porabili 42 delovnih ur.  

Ker rastline vsebujejo veliko vode, so precej težke, zato je fizično naporno zlaganje za kupe. 
Mestoma so odstranjevanje oteževale robide in strmejši dostopi do žarišč.  

 
4.3.2 Odstranjevanje žlezave nedotike s košnjo 
 
Opis stanja in izvedenih nalog 

Skladno s projektno nalogo in kasnejših dogovorih z naročnikom smo na štirih žariščih izvedli 
testiranje odstranjevanja žlezave nedotike s košnjo (Slika 58).  

V projektni nalogi je bilo predvideno, da se izvede primerjava učinkovitosti zgodnje in pozne 
košnje nedotike, tako da se na površini 300 m2 izvede košnja v maju in juniju, na površini 300 m2 
pa v juniju in juliju. Zaradi poznega podpisa pogodbe smo morali to namero opustiti. Da bi 
preprečili plodenje žlezave nedotike, smo vse površine pokosili v začetku julija in v začetku 
avgusta opravili še drugo košnjo. Kljub temu smo dve površini še vedno označili kot površini za 
zgodnjo košnjo (NNZK 1 in 2) ter dve kot površini za pozno košnjo (NNPK 1 in 2), saj bo morda 
smiselno uvesti različen režim košnje v prihodnjem letu.  
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Obseg obravnavanih žarišč je na koncu presegal s projektno nalogo določene površine (površine 
NNPK skupno 426 m2, površine NNZK skupno 433 m2). Smiselno je namreč bilo, da smo izvedli 
košnjo na celotnih žariščih žlezave nedotike, sicer bi se lahko ta z vetrom ali vodo razširila na 
testne površine.  

Košnjo smo izvedli z motorno koso. Pokošeni material smo na žariščih prepustili naravnemu 
razkroju. 

Na vsakem žarišču smo določili tri referenčne ploskve. Rezultati števila rastlin žlezave nedotike 
pred prvo in drugo košnjo so prikazani v spodnjih tabelah. 

 

 

Slika 58. Žarišča NNPK 1-2 in NNZK 1-2 na projektnem območju Nanoščica, na katerih poteka 
odstranjevanje žlezave nedotike z metodo košnje 

  

 



Stran 67 

 
Tabela 21. Pregled opravljenih nalog na žariščih NNPK 1-2 in NNZK 1-2 v letu 2025 ter število 
delovnih ur 

Oznaka žarišča Tujerodna vrsta Naloga Datumi izvedbe Št. delovnih ur* 
NNPK  1 – NNPK 2 Žlezava nedotika Prva košnja 4. 7. 2025 10 
NNZK  1 – NNZK 2 Žlezava nedotika Prva košnja 4. 7. 2025 10 
NNPK  1 – NNPK 2 Žlezava nedotika Druga košnja 11. 8. 2025 8 
NNZK  1 – NNZK 2 Žlezava nedotika Druga košnja 11. 8. 2025 8 
    SKUPAJ: 36 

* Delovne ure vključujejo neposredne naloge izvajanja ukrepov odstranjevanja na terenu. Ne vključujejo pa ur voženj 
na lokacijo ter poročanja. 

Spremljanje učinkovitosti 

Na vsakem žarišču smo določili tri referenčne ploskve, v katerih smo pred prvo in pred drugo 
košnjo prešteli število rastlin nedotike. Rastline smo pri tem rezali z mačeto in jih nismo pulili.  

 
Tabela 22. Število rastlin žlezave nedotike na referenčnih ploskvah na žarišču NNPK 1 pred prvo 
in pred drugo košnjo v letu 2025. 

Oznaka 
ploskve 

NNPK 1A NNPK 1B NNPK 1C 

Leto 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prva košnja 
(julij) 

23 9 
 

103 41 
 

94 38 
 

Druga 
košnja 
(avgust) 

1 0 ↓↓ 0 0 ↓↓ 0 0 ↓↓ 

 

 

Slika 59. Žarišče NNPK 1 na projektnem območju Nanoščica, referenčna ploskev B – stanje pred 
odstranjevanjem žlezave nedotike z metodo košnje. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, julij 2025 
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Tabela 23. Število rastlin žlezave nedotike na referenčnih ploskvah na žarišču NNPK 2 pred prvo 
in pred drugo košnjo v letu 2025. 

Oznaka 
ploskve 

NNPK 2A NNPK 2B NNPK 2C 

Leto 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prva košnja 
(julij) 

18 7 
 

85 34 
 

67 27 
 

Druga 
košnja 
(avgust) 

0 0 ↓↓ 0 0 ↓↓ 0 0 ↓↓ 

 

Tabela 24. Število rastlin žlezave nedotike na referenčnih ploskvah na žarišču NNZK 1 pred prvo 
in pred drugo košnjo v letu 2025. 

Oznaka 
ploskve 

NNZK 1A NNZK 1B NNZK 1C 

Leto 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prva košnja 
(julij) 

146 58 
 

132 53 
 

73 29 
 

Druga 
košnja 
(avgust) 

0 0 ↓↓ 1 0 ↓↓ 0 0 ↓↓ 

 

Tabela 25. Število rastlin žlezave nedotike na referenčnih ploskvah na žarišču NNZK 2 pred prvo 
in pred drugo košnjo v letu 2025. 

Oznaka 
ploskve 

NNZK 2A NNZK 2B NNZK 2C 

Leto 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prva košnja 
(julij) 

36 14 
 

127 53 
 

54 22 
 

Druga 
košnja 
(avgust) 

0 0 ↓↓ 4 2 ↓↓ 0 0 ↓↓ 

 

Kot je razvidno iz zgornjih tabel, je bilo pred drugo košnjo na referenčnih ploskvah zelo malo rastlin 
žlezave nedotike. Nekaj več rastlin nedotike smo opazili na senčnih predelih žarišč, kar je 
pričakovano glede na z ekološke preference vrste.   

Konec avgusta, ko smo v bližini opravljali košnjo zlate rozge, smo na žarišču NNZK 2 opazili nekaj 
rastlin žlezave nedotike. Rastline so bile veliko nižje, a so posamezne celo zacvetele. Teh rastlin 
nismo odstranili, saj bi s tem spremenili metodo (Slika 62).  

Boljšo oceno učinkovitosti bo mogoče podati v naslednjem letu.  
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Slika 60. Žarišče NNPK 1 na projektnem območju Nanoščica – stanje po prvi košnji. Foto: arhiv 
Zavoda Symbiosis, julij 2025 

 

Slika 61. Druga košnja žlezave nedotike na žarišču NNZK 2. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, avgust 
2025 
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Slika 62. Na žarišču NNZK 2 so posamezne žlezave nedotike zacvetele mesec dni po drugi košnji. 
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, september 2025 

 

Slika 63. Žarišče NNZK 2 po drugi košnji. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, avgust 2025 
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4.3.3 Odstranjevanje deljenolistne rudbekije z izkopavanjem 
 

Opis stanja in izvedene naloge 

Rudbekija se na območju Nanoščice pojavlja na nekaj manjših žariščih. Za izvedbo 
odstranjevanja je bilo na koncu izbrano žarišče ob manjšem gozdnem potoku, zahodno od vasi 
Šmihel pod Nanosom. Tu se je rudbekija pojavljala v razmeroma ozkem pasu na brežini potoka. 
Rastline so le malo segale na travnik. Rudbekijo smo izkopavali z lopato. Takšna metoda je sicer 
učinkovita, vendar pa se v primeru gostejših sestojev ni mogoče izogniti začasnim poškodbam 
travne ruše.  

Žarišče NRoIZ obsega 87 m2, kar je še nekoliko več, kot je bilo predvideno v projektni nalogi 
(60 m2). 

Tabela 26. Pregled opravljenih nalog na žarišču NRuIZ 1 v letu 2025 ter število delovnih ur 

Oznaka žarišča Tujerodna vrsta Naloga Datumi izvedbe Št. delovnih ur* 

NRuIZ 1 
Deljenolistna 
rudbekija 

Izkopavanje 29. 7. 2025 8 

NRuIZ 1 Žlezava nedotika Pregled stanja 9. 9. 2025 5 
    SKUPAJ: 13 

* Delovne ure vključujejo neposredne naloge izvajanja ukrepov odstranjevanja na terenu. Ne vključujejo pa ur voženj 
na lokacijo ter poročanja. 

 

 
 

Slika 64. Žarišče NRuIZ 1, na katerem poteka odstranjevanje deljenolistne rudbekije z lopato. 
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Spremljanje učinkovitosti 
 
Na žarišču NRuIZ 1 smo določili tri referenčne točke. Na njih smo pred izkopavanjem prešteli 
število rastlin rudbekije in nato ponovno ob pregledu stanja mesec dni kasneje. Rezultati so 
prikazani v tabeli na naslednji strani (Tabela 27). 
 
Tabela 27. Število rastlin deljenolistne rudbekije na referenčnih ploskvah na žarišču NRuIZ 1 pred 
prvim izkopavanjem in pri pregledu 

Oznaka 
ploskve 

NRuIZ 1A NRuIZ 1B NRuIZ 1C 

Leto 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prvo 
izkopavanje 
(julij) 

25 10 
 

19 8 
 

8 3 
 

Pregled in 
drugo 
izkopavanje 
(avgust) 

11 4 ↓ 15 6 ↓ 22 9 ↑↑ 

 

Rudbekije smo izkopavali z ostro lopato. Odstranjevanje smo izvedli 29. 7. 2025, ko je bila zemlja 
po nekaj dneh deževnega vremena razmočena. To je zelo olajšalo izkopavanje rastlin, saj korenike 
rudbekije sežejo 5–10 cm globoko. Pregled smo opravili konec avgusta. Našli smo kar nekaj 
poganjkov rudbekije. Na eni referenčni ploskvi se je število celo povečalo. Območje se delno tudi 
kosi. Možno je, da v času prvega izkopavanja vse rastline niso bile vidne zaradi košnje.  

Bolj natančno oceno učinkovitosti metode odstranjevanja bo mogoče podati v prihodnjem letu.  

  

Slika 65. Žarišče NRuIZ na projektnem območju Nanoščica – stanje pred in po prvem 
izkopavanju. Foto: Mojca Domjan, julij 2025 

 



Stran 73 

4.3.4 Odstranjevanje ameriških zlatih rozg s košnjo 
 
Opis stanja in izvedene naloge 

Za odstranjevanje zlate rozge sta bili na koncu s strani naročnika določeni dve žarišči. Žarišče 
NRoKO 1 je severozahodno od Postojne, blizu izliva Nanoščice v Pivko. Tu se je pred prvo košnjo 
pojavljala le orjaška zlata rozga, Sestoj je bil precej gost, z malo drugimi rastlinami. Žarišče 
obsega 23 m2.  

Žarišče NRoKO 2 je severno od Postojne, na robu gozda, ki se nadaljuje proti strugi reke Pivke. Na 
drugi strani je večje neurejeno parkirišče, na katerem najdemo številne invazivne rastline. Na tem 
žarišču se rozga pojavlja razpršeno, deloma na travniku, deloma pa med grmičevjem in na 
gozdnem robu. Prevladuje orjaška zlata rozga, nekaj pa je tudi kanadske zlate rozge. Žarišče, na 
katerem smo izvedli košnjo, obsega 208 m2. Rozga se sicer pojavlja tudi še naprej v vse smeri, 
vendar smo v dogovoru z naročnikom testiranje omejili na zgornji del travnika.  

 

 

Slika 66. Žarišči NRoKO 1 in 2 na projektnem območju Nanoščica, na katerih poteka 
odstranjevanje ameriških zlatih rozg z metodo košnje. 

 
Ker je bila zaradi poznega podpisa pogodbe prva košnja izvedena v juliju namesto v juniju, smo 
tudi drugo košnjo zamaknili iz avgusta v začetek septembra. Pregled opravljenih del je v naslednji 
tabeli (Tabela 28). 
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Tabela 28. Pregled opravljenih nalog na žariščih NRoKO 1 in NRoKO 2 v letu 2025 ter število 
delovnih ur 

Oznaka žarišča Tujerodna vrsta Naloga Datumi izvedbe Št. delovnih ur* 
NRoKO 1 Orjaška zlata rozga Prva košnja 22. 7. 2025 5 
NRoKO 2 Orjaška in kanadska zlata rozga Prva košnja 29. 7. 2025 6 
NRoKO 1 Orjaška zlata rozga Druga košnja 12. 9. 2025 3 
NRoKO 2 Orjaška in kanadska zlata rozga Druga košnja 12 9. 2025 3 
    SKUPAJ: 14 

* Delovne ure vključujejo neposredne naloge izvajanja ukrepov odstranjevanja na terenu. Ne vključujejo pa ur voženj 
na lokacijo ter poročanja. 

 
Spremljanje učinkovitosti 
 
Na območju smo določili tri referenčne ploskve, na katerih smo prešteli rastline zlate rozge. Na 
območju NRoKO 2, kjer se pojavljata orjaška in kanadska zlata rozga, teh vrst nismo šteli ločeno.   

 

Tabela 29. Število rastlin ameriških zlatih rozg na referenčnih ploskvah na žarišču NRoKO 1 v letu 
2025 

Oznaka 
ploskve 

NRoKO 1A NRoKO 1B NRoKO 1C 

Leto 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prva košnja 
(julij) 

162 65 
 

152 61 
 

93 37 
 

Druga 
košnja 
(september) 

32 13 ↓↓ 71 28 ↓↓ 30 12 ↓↓ 

 

Število rastlin med prvo in drugo košnjo je upadlo, vendar pa je to lahko tudi posledica iztekanja 
rastne sezone. Rastline, ki smo jih zabeležili pred drugo košnjo so se obnovile iz pokošenih rastlin 
s tvorbo novih poganjkov.  

Bolj zanesljivo oceno učinkovitosti bo mogoče podati v naslednjem letu.  
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Slika 67. Žarišče NRoKO 1 na projektnem območju Nanoščica, referenčna ploskev A – stanje 
pred odstranjevanjem orjaške zlate rozge z metodo košnje. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, julij 
2025 

 
Tabela 30. Število rastlin ameriških zlatih rozg na referenčnih ploskvah na žarišču NRoKO 2 v letu 
2025 

Oznaka 
ploskve 

NRoKO 2A NRoKO 2B NRoKO 2C 

Leto 2025 
Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend Št. 
rastlin 

Gostota 
m2 

Trend 

Prva košnja 
(julij) 

62 25 
 

67 27 
 

85 34 
 

Druga 
košnja 
(september) 

2 1 ↓↓ 2 1 ↓↓ 4 2 ↓↓ 

 

Na žariščih NRoKO 1 in 2 preverjanje stanja po košnji v istem letu ni predvideno. Vseeno lahko 
poročamo, da smo mesec dni po drugi košnji na referenčnih ploskvah opazili, da so na 
posameznih pokošenih steblih zlate rozge začeli ponovno izraščati listi. V ugodnih pogojih se 
lahko take rastline po košnji obrastejo ter zacvetijo in plodijo.  
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Slika 68. Žarišče NRoKO 1 na projektnem območju Nanoščica med odstranjevanjem orjaške 
zlate rozge z metodo košnje. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, julij 2025 

 
Slika 69. Žarišče NRoKO 1 na projektnem območju Nanoščica po prvi košnji zlate rozge. Foto: 
arhiv Zavoda Symbiosis, julij 2025 
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Slika 70. Obnavljanje orjaške zlate rozge po košnji na žarišču NRoKO 1. Foto: arhiv Zavoda 
Symbiosis, september 2025 

 

 

Slika 71. Stanje žarišču NRoKO 1 po drugi košnji. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, september 2025 
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Slika 72. Žarišče NRoKO 2 na projektnem območju Nanoščica med odstranjevanjem orjaške in 
kanadske zlate rozge z metodo košnje. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis, julij 2025 

 

Slika 73. Žarišče NRoKO 2 na projektnem območju Nanoščica po prvi košnji zlate rozge. Foto: 
arhiv Zavoda Symbiosis, julij 2025 
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Slika 74. Stanje na žarišču NRoKO 2 pred in po drugi košnji v let 2025. Foto: arhiv Zavoda 
Symbiosis,september 2025 
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5. Zaključek 
V okviru odstranjevanja tujerodnih rastlin v sklopu projekta LIFE OrnamentalIAS smo Zavod 
Symbiosis, so. p. ter podizvajalci Posadimo drevo d.o.o., Zavod Divji vrt in POLARX, Marko Bergles 
s.p. izvedli za odstranjevanje invazivnih rastlin na projektnih območjih.  

Drugo poročilo smo smiselno nadgradili z rezultati nalog, ki so bile izvedene od sredine avgusta 
do začetka novembra. V poročilu podajamo prve rezultate štetja na referenčnih ploskvah, ki pa 
so zaradi izteka rastne sezone še nezanesljivi.  

Kljub nekoliko kasnejšemu začetku del zaradi zamika pri podpisu pogodbe smo do konca sezone 
izvedli vse predvidene naloge, razen prve košnje enega od žarišč na območju Volčeke. Vse ostale 
naloge so bile izvedene v predvidenih rokih in v obsegih, ki so bili določeni s projektno nalogo ali 
kasnejšimi dogovori z naročnikom. Na območju Volčeke je bil del travnika VRoK2 prvič pokošen 
pred našim začetkom del.  

Pregled izvedenih nalog na dan 15. 11. 2025 je prikazan v spodnji tabeli (Tabela 31).  

Tabela 31. Pregled izvedenih in še neizvedenih del skladno s projektno nalogo za leto 2025 

Območje  Vrsta Naloga Stanje 14. 8. 2025 

Volčeke Orjaška zlata rozga Prva košnja VRoK2 Izvedeno 0,75 

Volčeke Orjaška zlata rozga Puljenje VRoK2 Izvedeno 

Volčeke Orjaška zlata rozga Druga košnja VRoK2 Izvedeno 

Volčeke 
Orjaška zlata rozga 

Prva košnja VRoK4 
Zamujeno  
(pozen podpis pogodbe) 

Volčeke Orjaška zlata rozga Druga košnja VRoK4 Izvedeno 

Volčeke Orjaška zlata rozga Tretja košnja VRoK4 Izvedeno 

Volčeke Orjaška zlata rozga Četrta košnja VRoK4 Izvedeno 

Cerje Raznozobi grint Puljenje CGPU Izvedeno 

Cerje 
Raznozobi grint Pregled stanja, ponovno puljenje 

CGPU 
Izvedeno 

Cerje  Veliki pajesen Testno obročkanje Izvedeno 

Cerje Veliki pajesen Obročkanje Izvedeno 

Cerje  Veliki pajesen Ruvanje Izvedeno 

Nanoščica žlezava nedotika 2 x pozna košnja NNPK1 Izvedeno 

Nanoščica žlezava nedotika 2x pozna košnja NNPK 2 Izvedeno 

Nanoščica žlezava nedotika 2x zgodnja košnja NNZK 1 Izvedeno 

Nanoščica žlezava nedotika 2x zgodnja košnja NNZK 2 Izvedeno 

Nanoščica žlezava nedotika Puljenje NNPU 1 – NNPU 8 Izvedeno 

Nanoščica žlezava nedotika Pregled stanja NNPU 1 – NNPU 8 Izvedeno 

Nanoščica deljenolistna rudbekija Izkopavanje NRuIZ 1 Izvedeno 

Nanoščica deljenolistna rudbekija Pregled po enem mesecu Izvedeno 

Nanoščica am. zlata rozga Prva košnja NRoKO 1 Izvedeno 

Nanoščica am. zlata rozga Druga košnja NRoKO 1 Izvedeno 

Nanoščica am. zlata rozga Prva košnja NRoKO 2 Izvedeno 

Nanoščica am. zlata rozga Druga košnja NRoKO 1 Izvedeno 
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